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/
"Por la cual se modifica la Resolución AN No.12098-Elec de 1de febrero de 2018 y sus
modificaciones, que otorgó Licencia Definitiva a la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY
LNG POWER CO. INC., para la explotación de una planta de generación termoeléctrica
denominada PROYECTO GAS TO POWER PANAMÁ lctnf¡."

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚNITCOS

EL ADMINISTRADOR GENERAL
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley No.10 de 22 de febrero de 2006 reestructuró el Ente Regulador de los
Servicios Públicos bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP),
como organismo autónomo del Estado, con competencia para regular y controlar la prestación
de servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad,
telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural;

Que la Ley No.6 de 3 de febrero de 1997, "Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e
Institucionalpara la Prestación del Servicio Públicos de Electricidad", establece el régimen al
cual se sujetarán las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía eléctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad;

Que el numeral 2l del artículo 9 del Texto Único de la Ley No.6 de 1997, antes referida, señala
que esta Autoridad Reguladora está facultada para otorgar concesiones y licencias para la
prestación de los servicios públicos de electricidad;

Que el artículo 49 del citado Texto Único, establece que el régimen de licencias se aplicará a la
construcción y explotación de plantas de generación distintas a las sujetas a concesión, y gue
dichas licencias serán otorgadas por esta Autoridad Reguladora;

Que el artículo l3 del Decreto Ejecutivo No.22 de l9 de junio de 1998, establece que para la
obtención de una licencia para la generación de energía eléctrica, cada interesado deberá
presentar una solicitud que incluya toda la información que establezca la Autoridad Reguladora
mediante Resolución;

Que mediante la Resolución AN No.l02l-Elec de 19 de julio de 2007, esta Autoridad
Reguladora estableció el procedimiento para tramitar las solicitudes de licencias para la
construcción y explotación de las centrales de generación eléctrica que no están sujetas al
régimen de concesión;

Que mediante la Resolución AN No.12098-Elec de I de febrero de 2018 y sus modificaciones,
esta Autoridad Reguladora otorgó una Licencia Definitiva a la empresa SINOLAM
SMARTER ENERGY LNG POWER CO. INC. (SSE), para la construcción y explotación
de una planta de generación termoeléctrica denominada PROYECTO GAS TO POWER
PANAMA (GTPP) a ubicarse en el corregimiento de Puerto Pilón, distrito y provincia de
Colón, con una capacidad instalada de 441MW; con un plazo para iniciar operaciones hasta
marzo de2022;

Que el I de febrero de 2021, la licenciada Mariel Diaz C., Apoderada Especial de la empresa
SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER CO. INC. presentó memorial con un
cronograma ante esta Autoridad solicitando una extensión a los términos de la Licencia
Definitiva;

Que como base a su solicitud de extensión de los plazos de los hitos indicados exponen lo
siguiente:

9.1. Producto de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en el mes de enero de 2020 y la consecuente declaratoria del Estado de Emergencia
Nacional por parte del Gobierno Nacional en el mes de marzo de 2020 se han visto
frente a eventos de caso fortuito y fuerza mayor lo que les obliga a formalizar su
solicitud.
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9.2. Unavez emitida la Resolución AN No.16027-Elec de 5 de marzo de2020 que otorgó una
prórroga hasta el I marzo de 2022, SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER
CO. INC. tenía previsto reforzar actividades con un nuevo tiempo total de ejecución de
23 meses, para cumplir con el inicio de la operación comercial para marzo de 2022,
incrementando la fuerza laboral y los frentes de trabajo, así como acuerdos de
optimización de los tiernpos de fabricación y suministro por parte de los fabricantes y
proveedores. No obstante; ya sufrían impacto por la pandemia y la propagación
principalmente en China donde se ubican las sedes de sus contratistas principales influyó
en los tiempos de respuesta en labores.

9.3. Que por la valoración a este evento y el claro impacto derivado de la paralización de
actividades y demás medidas adoptadas por el Gobierno Nacional consideran necesario
solicitar una nueva modificación al cronograma de actividades para recuperar el ritmo y
desenvolvimiento de todas las actividades ahora que ha sido posible para ellos retomar el
sitio del proyecto sin dejar de lado las medidas de prevención.

9.4. Durante el periodo de suspensión de actividades constructivas implementaron ciertas
medidas de mitigación para no quedarse paralizados en ejecución las cuales fueron
reportadas a través de informes de ejecución mensual, de igual manera las condiciones
del sitio evidentemente su fueron deteriorando ya que los diferentes contratistas no podían
ingresar con los equipos y/o maquinarias necesarias para implementar acciones de
mitigación y control. Surnado a ello, fuertes lluvias que habían ocasionado deslaves y
socavación del material de relleno en algunos taludes del área de la planta, generando
grietas y cárcavas.

9.5. Que esa condición de deterioro fue la que encontró ASEP en la inspección del 16 de
octubre de 2020 y los llevó dicho deterioro a los contratistas a coordinar con los
trabajadores locales un inicio gradual, a coordinar la compra de insumos para la
implementación de las rnedidas de Bioseguridad, a la instalación de puestos de control
(para medición de temperatura, suministro de mascarillas y alcohol) en la entrada del
proyecto y realizar trabajos adicionales de remoción de vegetación y de construcción,
trabajos que iniciaron en octubre de 2020 y que culminaron en diciembre de 2020.

9.6. Que la Resolución AN No.16476-Elec de 25 de noviembre de 2020 la cual hoy se
encuentra revocada y sin efecto tuvo un gran impacto pues llevó a las compañías
aseguradoras y a otros a cuestionar si efectivamente SINOLAM SMARTER ENERGY
LNG POWER CO. INC. continuaría el proyecto o si debían terminar relaciones
contractuales.

9.1. SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER CO. INC. ha sido contundente con
el compromiso de construcción, puesta en operación desde el primer cronograma y que
han hecho contrataciones valoradas en más de $3 millones 500 mil para compra de
suministros, equipos y mantenimiento y, con proveedores de reconocida trayectoria
internacional como Siemens, Shanghai Electric, Gaslog y Ethos Energy. También la
empresa buscó soluciones para evacuar la energía cuando se puso de evidencia que
ETESA no cumpliría su compromiso contractual de ejecutar a tempo la S/E Sabanitas
invirtiendo dinero adicional y fuera del presupuesto para buscar alternativas de conexión.

9.8. Que el proyecto ya tiene avances tangibles registrados en sitio, además cuenta con los
equipos principales ya fabricados y en almacenamiento. También las piezas empotradas
y los pernos de anclaje para fijar dichos equipos a las fundaciones. En relación con el
resto de los equipos que conforman el balance de la planta y la procura de dichos equipos
ha avanzado un 38oá, se ha avanzado en lo que se refiere al acondicionamiento o la
conversión del barco que servirá como unidad de almacenamiento flotante para el gas
natural.

9.9. El proyecto no solamente pennitirá el suministro de energía eléctrica, sino que servirá de
fuente de empleo y una vez en operación permitirá al país entre $40 millones y S68
millones de dólares al año comparado con otros proyectos de tecnología similar.

9.10. Ante la actual coyuntura nacional e intemacional producto de la pandemia, existe mucha
incertidumbre y riesgos, considerando la existencia de eventos que escapan tanto de su
control y en tal sentido es necesario un concepto favorable por parte de la ASEP en tomo
a la modificación del cronograma de ejecución para mitigar cualquier incertidumbre por
lo que solicitan una extensión de doce (12) rneses dado que su mejor estimación de inicio
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de operación comercial podría darse el I de marzo de 2023, esos doce meses al
cronograma definido

10. Que por medio de Providencia No.00l8-2021 de 12 de febrero de 2021 esta Autoridad ordenó
a la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER CO. INC. a presentar una
Fiarza de Construcción y un cronograma para el desarrollo del proyecto;

I l. Que en respuesta a la mencionada Providencia, el 23 de febrero de 202l,la licenciada Mariel
Diaz C., Apoderada Especial de la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG
POWER CO.INC. presentó memorial con un cronograma ante esta Autoridad solicitando una
extensión a los términos de la Licencia Definitiva;

12. Que como base a su solicitud de extensión de los plazos de los hitos se muestran las medidas
de mayor impacto en el proyecto tanto a nivel intemacional como local, que sustentan la
modiñcación de ciertas actividades contenidas en el cronograma de actividades, las cuales
listamos a continuación:

12.1. A nivel internacional ha sido público y notorio que el impacto súbito y generalizado de
la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se han
adoptado a nivel mundial para contenerla, lo que ocasionó una drástica contracción de la
actividad productiva, afectando la cadena de suministro y la capacidad de optimizar
tiempos de ejecución.

12.2. Las restricciones que se han impuesto a nivel mundial han causado una desaceleración de
la actividad económica como medida de contención, condición que evidentemente
repercute de manera directa en la producción y la obtención de las materias primas
utilizadas en la fabricación por parte de los contratistas asociados de manera directa o
indirecta al proyecto. Dicha situación fue puesta a su conocimiento a través de diversos
informes mensuales, ya que la pandemia afectó nuestro proceso de procura y manufactura
de nuestros proveedores internacionales desde enero 2020, momento en el cual ya en
China y otros países relevantes habían implementado diversas medidas y restricciones
para contener la propagación del virus.

12.3. Localmente, con la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a través de la
Resolución de Gabinete No. I I de 13 de marzo de2020 (Gaceta Oficial No. 289798) en
el mes de marzo de 2020, y las consecuentes restricciones de rnovilidad, suspensión de
actividades comerciales y constructivas, entre otras medidas de impacto, se limitó la
ejecución del proyecto. Todas estas medidas impusieron limitaciones claras para
inclusive realizar acciones de inspección y mantenimiento, lo cual trajo como
consecuencia un retraso al tener que comenzar pú restaurar las condiciones del sitio del
proyecto.

12.4. El traslado al país del personal ejecutivo y de supervisión de nuestros contratistas
extranjeros se vio limitado como resultado de la suspensión de vuelos internacionales,
medida que fue prorrogada de manera consecutiva y que se mantuvo hasta el 12 de
octubre de 2020, lo cual trajo consigo que el personal asignado por parte de los
Contratistas principales de la obra, que salieron del país hacia China, no lograsen
concretar su retorno debido a la restricción de ingreso a Panamá.

72.5. Las actividades de construcción y otras relacionadas con ejecución de proyectos de
infraestructura en nuestro país se vieron suspendidas a partir del25 de marzo de 2020,
medida que fue prorrogada de manera consecutiva hasta su reapertura de forma regulada
el7 de septiembre de 2020 (iniciando con gestiones de coordinación administrativa ylo
operativa). Esta medida fue la más relevante al parulizar por completo la ejecución del
proyecto por un periodo de aproximadamente 6 meses.

12.6. Con la apertura de la actividad de la construcción, se dictaron medidas de control para su
reapertura, limitando la fuerza laboral, restricciones de distanciamiento, capacidad total
de áreas de trabajo, imposición de horarios de trabajo, cumplimiento con los toques de
queda especiales como aquellos impuestos en la provincia de Colón, entre otras, que
evidentemente limitan la posibilidad de implementar optimizaciones para agllizar el
proceso constructivo y por ende, limitan optimizar el cronograma de ejecución

13. Que con la solicitud mencionada, la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG
POWER CO. INC. indicó y presentó, entre otros, lo siguiente:
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13. t . La empresa de SSE ha sido clara y contundente ante su compromiso en la construcción y
puesta en operación oportuna del proyecto. Así lo ha demostrado la firma e inicio de
proceder de todas y cada uno de los contratos requeridos para la construcción y operación
de la planta.

13.2. LaFianza de Curnplimiento No. 072-001-000027035-000000, conforme se evidencia en
el Endoso No. 2 del 12 de marzo de 2020, se encuentra vigente hasta el 1 de marzo de
2022. La empresa ha solicitado una modificación del cronograma con fecha de inicio de
operación comercial amarzo 2023, por lo que ha iniciado al proceso de negociación con
la compañía de seguro y su reasegurador para convenir en una solución que permita
extender la vigencia de la ftanza. Además, de manera simultánea, ha entablado
conversaciones con otros aseguradores con el frn de reemplazar al emisor, en caso de que
no se logre una negociación favorable para formalizar dicha extensión.

l3.3.La empresa SSE ha solicitado la modificación del artículo 17 de la Licencia de
Generación concedida a través de la Resolución AN No. 12098-Elec de 1 de febrero de
2018 y sus modificaciones, para ajustar el cronograma de actividades como se indica a
continuación:

CRONOGRAMA DE AC'TIVIDADES PLANIFICADAS
ACTIVIDADES INICIO HASTA

Cierre Financiero 31-ene-18

Ingeuiería y Diseño 01- ene-18 3-ago-21

Su¡ninistro y entrega (HRSG FOB, GTG FOB y STG FOB) 3 l-ene-1 8 2-oct-21

Constnrcción y Comision¡rmiento 3l- ene-18 28-feb-23

Obras Civiles
31- ene-18 20-mar-22

Ternporales y Otros
3l- ene-18 2-dic-21

26-ene-19 20-mar-22

HRSGs) I 7-nrar- I 9 17-dic-21

0l-nov-18 30-dic-21

(Estructuras subterráneas y S u¡rerficiales)
0l-abr-19 20-ene-22

Superficiales) 02-dic- l8 8-nov-2 I

2J-mar-19 25-clic-2 I

29-ago-l 8 05-ene-22

Instalación y Montaie 0 I -nov-2 I 0 l-sep-22

Tuberias de Agua y otros) HRSGs
0 l -nov-2 | 0 I -sep-22

Aislamiento, entrada de aire y otros) GTGs
07-nov-2 I l2-mayct-22

Si sisternas Auxiliares, J'uberías de Agua y otros) STG
0 I -ene-22 0 I -sep-22

Cable, Instalación de Transfonnador y otros) GTGs y STG
I I -dic-2 I 26-jur"t-22

'/ lnstalación Instrunentación y Control (HRSG, GTG y
sTG) I l-dic-21 30-jun-22

08-nov-2 I 26-ene-22

(lnstalación de Equipos y Tuberías)
20-ene)2 3l-mar-22

2-5-dic-21 21-abr-22

30-jun-18 3l-ago-22

Pruebas y Puesta en M¿rrcha (Conrisionalniento HRGs,
GTGs, STG) 0 l -sep-22 28-feb-23
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Operación Comerci¡rl 0l-m¿rr-23

14. Que el I de abril de 2021 la compañía aseguradora Nacional de Seguros de Panamá y
Centroamérica, S.A. por medio de mernori alhizo entrega formal de la Fianza de Construcción
bajo el número 04-16-958947-0, por un monto de TREINTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
BALBOAS CON SESENTA CENTÉSIMOS (P,1.34,745,764.60) y con una vigencia hasta el I
de marzo de 2022; asimismo y por su parte, el 9 de abril de 2021, la empresa SINOLAM
SMARTER ENERGY LNG POWER CO., INC. aportó en adición la certificación emitida
por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros que detallan las características del riesgo y la
distribución de la cobertura de la ftanza presentada.

15. Que el 3 de mayo de 2021 aportó un nuevo infonne periódico mensual de actividades para el
desarrollo del proyecto;

16. Que el 13 de mayo de202l la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER
CO., INC. presentó un nuevo memorial en el cual señala; entre otras cosas, que han estado
cumpliendo con las obligaciones derivadas de los Estudios de Impacto Ambiental, que se han
completado las labores de educación y mantenimiento requeridas en el sitio del proyecto, y que
para ellos es sumamente importante la aprobación oportuna del nuevo cronograma pues de ello
depende el cierre de las negociaciones con proveedores como Shell, Gaslog, Shanghai Electric,
etc.

17. Que esta Autoridad Reguladora luego de analizar la solicitud de prórroga y la documentación
aportada procede a resolverla rnanifestando lo siguiente:

17.1. Que mediante Resolución AN No.12098-Elec de I de febrero de2018 esta Autoridad
otorgó una Licencia Definitiva ala empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG
POWER CO. INC. para el desarrollo del proyecto Gas to Power Panama (GTPP) y fue
modificada entre otras por la Resolución AN No.16027-Elec de 5 de marzo de 2020,la
cual le concedió a dicha empresa el iniciar operación comercial on marzo de 2022.

17.2. Que siete (7) meses después de otorgada la prórroga, la empresa SINOLAM SMARTER
ENERGY LNG POWER CO. INC. solicitó una nueva prórroga la cual fue negada con
la Resolución AN No.16453-Elec de 16 de noviembre de 2020, pues; entre otros, al
realizar una inspección y observarse pocos avances del proyecto, esta Autoridad
consideró que no era viable otorgarla.

17.3. Posteriormente, a través de la Resolución AN No.16476-Elec de25 de noviembre de
2020, esta Autoridad canceló la Licencia Definitiva a la empresa SINOLAM
SMARTER ENERGY LNG POWER CO. INC.

l7.4.Contra la Resolución AN No.16476-Elec, la empresa SINOLAM SMARTER
ENERGY LNG POWER CO. INC. presentó Incidente de Nulidad de lo Actuado el I
de diciembre de 2020 y Recurso de Reconsideración el 2 de diciembre de 2O2O; el
Incidente fue resuelto por medio de Providencia No.0074-2020 de 2 de diciembre de
2020; no obstante, en la Resolución AN No.16561-Elec de 23 de diciembre de 2020, se
dejó sin efecto la mencionada Resolución AN No.16476 al reconocer esta Autoridad que
correspondía resolver el recurso contra la mencionada Resolución AN No.16453-Elec
previamente a proceder con la cancelación.

17.5. Recientemente, la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER CO.,
INC. en memoriales de I y 23 de febrero de 2021 solicitó la extensión de los plazos
previstos en la Resolución AN No.12098-Elec de l de febrero de 2018 y sus
modificaciones y pudo observarse que conforme a inspección en campo y en razón del
cronograma aprobado en la Resolución AN No.16027-Elec, había retraso en los plazos
de actividades como:

o Ingeniería y Diseño
o Suministro y Entrega de los equipos principales
o Construcción (Obras Civiles e Instalación y Montaje)
o Conexión al Sistema Principal de Transmisión
o Pruebas y Puesta en Marcha
. Operación Comercial

17.6. Según los términos y condiciones establecidos en la Fianza de Construcción establecida
en la Resolución AN No.8978-Elec de 25 de agosto de 2015, en cuanto a incumplimiento
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de plazos señala que toda empresa deberá presentar sus descargos luego de ser requeridos
por esta Autoridad; sin embargo, no fue necesario esto por parte de la Licenciataria toda
vez que en sus memoriales mensuales explicó sus retrasos, entre los cuales mencionaron
cosas como: que debido principalmente al impacto inesperado y generulizado de la
pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se han
adoptado a nivel mundial para contenerla, lo que ocasionó una drástica contracción de la
actividad productiva, afectando la cadena de surninistro y la capacidad de optimizar
tiempos de ejecución.

17 .7. El cronograma corregido y propuesto el I de febrero de 2021 y posteriormente el 23 de
febrero de2l2l,por la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER CO.
INC. se justifica principalmente por los efectos de la pandemia del coronavirus y la
suspensión de las actividades de construcción y otras, por lo que se cumple con lo
dispuesto en el modelo de Fianza de Construcción establecida en la Resolución AN
No.8978-Elec ya mencionada y al interés demostrado por la Licenciataria en cuanto al
desarrollo del proyecto termoeléctrico denominado GAS TO POWER PANAMÁ
(GTPP); por lo que esta Autoridad considera viable conceder la prórroga que rnodifica
la Licencia Definitiva, en su artículo Artículo 17. Plazos;

17.8. De igual manera, la presentación de una nueva ftanza por un monto de TREINTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON SESENTA CENTÉSIMOS
(81.34,745,764.60) como garantia del proyecto, demuestra interés en el desarrollo del
mismo.

18. Que luego de realizar el análisis a lo presentado por la empresa SINOLAM SMARTER
ENERGY LNG POWER CO. INC., visto el interés demostrado y los avances realizados, esta
Autoridad considera viable la rnodificación de la Licencia Definitiva y en consecuencia
corresponde realizar los actos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones,
de acuerdo con lo que establece el numeral26 del artículo 9 del Texto Único de la Ley 6 de 3
de febrero de 1997, por lo que;

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el artículo l7 del resuelto segundo de la Resolución AN No.12098-Elec
de 1 de febrero de2018 y sus modificaciones, de modo que se lea así:
rrArtículo 17. PLAZOS

CRONOGRAMA DE AC'I'IVIDADES PLANIFICADAS
AC'TIVIDADES INICIO HASTA

Cierre Financiero 3 1-ene-18

Iugeniería y Diseño 01- ene-18 3-ago-21

Suministro y entrega (HRSG FOB, GTG FOB y STG FOB) 3l-ene-18 2-oct-21

Construccióu y Cornisionamiento 3l- e¡le-18 28-feb-23

Obras Civiles
31- ene-18 20-mar-22

Otros
3l- ene-18 2-díc-21

26-ene-19 20-mar-22

HRSGs) l7-mar- 19 I 7-dic-2 I

0l-nov-18 3O-dic-2 I

subterráneas y Superf iciales)
0l-abr-I9 20-ene-22

02-<lic- I 8 8-nov-2 I

l7-nrar- I 9 25-dic-21

29-ago- I 8 05-ene-22
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Instalación y Montaje 0 l-nov-2 I 0l-sep-22

Tuberías de Agua y otros) HRSGs
0 I -nov-2 I 0 I -sep-22

Aislamiento, entrada de aire y otros) GTGs
07-nov-2 1 l?.-mav-22

'), lnstalación y Montaie (Turbina, Generador Condensador, Si
sistenras Auxiliares, l'uberías de Agua y otros) STG

0 l -ene-22 0 I -sep-22

Instalación de Transformador y otros) GTGs y STG
I l-dic-21 26-.iun-22

lnstalación hrstmmentación y Control (HRS(i. GTG y STG) I I -dic-21 30-jun-22

Sistema de Agua DM (Instalación de Equipos y Tuberías) 08-nov-21 26-ene-22

/ Estación de Regulación cle Presión de Gas Natural (lnstalación de
Hquipos y Tuberías)

20-ene-22 3l-mar-22

25-dic-21 22-abr-22

30-jun-18 3l-ago-22

Pruebas y Puesta en Marcha (Cornisionamiento HRGs, G'fCs,
STG) 0 I -sep-22 28-feb-23

Opernción Cornercial 01-mar-23

La.falta de cumplimiento no autonzada por la AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS de cualquiera de los plazos indicados en este Artículo, faculta a la Entidad para declarar
cancelada esta licencia."

SEGUNDO: ORDENAR a la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER CO.
INC., a continuar con la entrega de infonnes periódicos mensuales de avances en la construcción del
proyecto termoeléctrico denominado GAS TO POWER PANAMÁ (Cfpp).

TERCERO: ORDENAR a la empresa SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER CO.
INC., a entregar el endoso de la Fianza de Construcción 04-16-958947-0 por un valor de Treinta y
Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con Sesenta
Centésimos (81.34,745.764.60),la cual debe estar vigente hasta que finalice la construcción del
proyecto, fecha en la que será devuelta ala Licenciataria, en un periodo no mayor a treinta (30) días
calendario, contados a partir de la notificación de la presente Resolución.

CUARTO: MANTENER igual e inalterable el resto de la Resolución AN No.12098-Elec de I de
febrero de 2018 y sus modificaciones.

QUINTO: COMUNICAR que la presente Resolución regirá a partir de su notificación y solo admite
el recurso de reconsideración, el cual debe interponerse dentro del término de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la notificación de esta Resolución, el cual urra yez resuelto agota la vía
gubernativa.

SEXTO: COMUNICAR el contenido de la
AMBIENTE y a Ia EMPRESA DE TRANSMISI

presente Resolución al MINISTERIO DE
oN ELECTRICA, S.A. (ETESA).

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada por el Decreto Ley
l0 de22 de febrero de 2006; Texto Único de la Ley de 6 de 3 de febrero de 1997 y sus modificaciones;
Decreto Ejecutivo 22 de l9 de junio de 1998; Resolución No. AN-l021-Elec de l9 de julio de2007,
Resolución AN No.12098-Elec de I de febrero de 2018 y sus modificaciones.

ES RODRíCUT,Z

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Administrador General


