

**Cronograma de Actividades de la Licitación Pública No. 01-2023-Telco**  
Para el otorgamiento de una (1) concesión para operar y explotar el Servicio de Comunicaciones Personales No. 106 (PCS) y para la compraventa de ciertos activos de DIGICEL (PANAMA), S.A.

<b>Etapas preliminares del Proceso de Licitación Pública</b>	<b>Fechas</b>
<b>Aprobación por Resolución del documento de Condiciones de Precalificación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución por la cual se aprueban las condiciones de idoneidad, capacidad técnica, capacidad financiera</li> </ul>	4 de enero de 2003
<b>Publicación en Gaceta Oficial de la Resolución que aprueba los documentos de Condiciones de Precalificación</b>	5 de enero de 2023
<b>Publicación de Aviso de Inicio del Proceso de Precalificación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación por 3 días consecutivos en diarios de circulación nacional</li> </ul>	Del 10 al 12 de enero de 2023
<b>Inicio de Registro y Retiro del documento de Condiciones de Precalificación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>El registro y retiro de la documentación se realizará en la Oficina de Asesoría Legal</li> </ul>	A partir del 12 de enero de 2023
<b>Periodo de consultas relativas al Proceso de Precalificación (15 días calendario)</b>	Del 12 al 26 de enero de 2023
<b>Respuesta a consultas relativas al Proceso de Precalificación (5 días calendario)</b>	Del 27 al 31 de enero de 2023
<b>Periodo de adenda del documento de Condiciones de Precalificación (en caso de que surja)</b>	-
<b>Presentación de Solicitudes de Precalificación</b>	<b>16 de marzo de 2023</b>
<b>Evaluación de Solicitud de Precalificación</b>	27 de marzo de 2023
<b>Expedición de Resolución de Precalificación, Notificación y Convocatoria a nueva Precalificación</b>	10 de abril de 2023
<b>Publicación en Gaceta Oficial de la Resolución de Precalificación</b>	17 de abril de 2023
<b>Publicación de Aviso de Segunda Convocatoria al Proceso de Licitación Pública No. 01-2023-Telco</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación por 3 días consecutivos en diarios de circulación nacional</li> </ul>	Del 17 al 19 de abril de 2023
<b>Inicio de Registro y Retiro del documento de Condiciones de Precalificación #2 para nueva Precalificación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>El registro y retiro de la documentación se realizará en la Oficina de Asesoría Legal</li> </ul>	A partir del 20 de abril de 2023
<b>Periodo de consultas relativas al Proceso de Precalificación (5 días hábiles)</b>	Del 20 al 26 de abril de 2023
<b>Respuesta a consultas relativas al Proceso de Precalificación (5 días hábiles)</b>	Del 27 de abril al 4 de mayo de 2023
<b>Periodo de adenda del documento de Condiciones de Precalificación (en caso de que surja)</b>	-
<b>Presentación de Solicitudes conforme a la Segunda Convocatoria al Proceso de Licitación Pública No. 01-2023-Telco</b>	<b>24 de mayo de 2023</b>
<b>Evaluación de las solicitudes de precalificación</b>	Del 26 de mayo al 2 de junio de 2023
<b>Expedición de Resolución de precalificación</b>	9 de junio de 2023
<b>Notificación de la Resolución de precalificación</b>	12 de junio de 2023

Etapas preliminares del Proceso de Licitación Pública	Fechas
Resolución del Consejo de Gabinete para autorizar a la ASEP negociar directamente	25 de septiembre de 2023
Publicación de Resolución del Consejo de Gabinete para autorizar a la ASEP negociar directamente en Gaceta Oficial	26 de septiembre de 2023
Resolución donde se designa equipo de negociadores de ASEP	5 de octubre de 2023
Entrega de documentos preliminares – Pliego de Cargos y Modelo de Contrato de Concesión	13 de octubre de 2023
Inicio del proceso de homologación - Alcance del proceso de Licitación Pública - Presentación de cronograma	23 de octubre de 2023
Finalización del proceso de homologación <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de aprobación del Pliego de Cargos y Modelo de Contrato de Concesión (ASEP - precalificado)</li> <li>• Acta de aprobación del Contrato de compraventa de ciertos activos de DIGICEL (DIGICEL - precalificado)</li> </ul>	21 de noviembre de 2023
Aprobación del Consejo de Gabinete de documentos finales	5 de diciembre de 2023
Presentación de oferta económica	12 de diciembre de 2023
Resolución de adjudicación	19 de diciembre de 2023
Publicación de Resolución de adjudicación en Gaceta Oficial	20 de diciembre de 2023
Firma y refrendo del Contrato de Concesión y pago de derechos	27 de diciembre de 2023
Proceso de migración de clientes	junio de 2024