
 

ANEXO 1 

PLAN DE INVERSIONES 

PESIN 

2022 
TOMO III 
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1 REEMPLAZO T1 S/E MATA DE NANCE 100 MVA 5/3/18 30/sep/22  

2 STATCOM S/E PANAMA II  230 KV +120/-120 MVAR 11/2/19 31/oct/22

3 ADICION REACTORES 20 MVAR GUASQUITAS 230 KV 13/4/18 31/oct/22

4 REEMPLAZO T3 S/E PANAMA 350 MVA 27/4/20 31/ene/23

5 ADICION TRANSFORMADOR T2 S/E CHANGUINOLA 50 MVA 19/4/21 31/may/23

6 SEGUNDA LINEA SUBTERRANEA PANAMA - CACERES 115 KV 30/8/21 28/feb/23

7 NUEVO SUBTERRANEO 34.5 KV T1 LLANO SANCHEZ 5/7/21 31/oct/22
 
8 SUBESTACION PANAMA III 230 KV 29/6/21 31/jul/23

9 SUBESTACION SABANITAS 230 KV 29/6/21 31/jul/23

10 LINEA PANAMA III - SABANITAS DOBLE CIRCUITO 230 KV 29/6/21 31/jul/23

PROYECTOS POR LICITAR

1 LINEA DOBLE CTO. M. NANCE - FRONTERA 230 KV  30/jun/24    

2 LINEA SAB-S.RITA 230 KV, S/E STA. RITA 230 KV Y AD. SABANITAS 230 KV 30/nov/24    

3 NUEVA LINEA PANAMA II - BAYANO 230 KV DOBLE CTO. 1200 ACAR.  31/ene/25    

4 AUMENTO DE CAPACIDAD LT2 VELADERO - PANAMA II 230 KV 305 KM  31/ene/25    
 
5 AUMENTO DE CAPACIDAD LT1 VEL-LLS-EHI-CHO-PAN 230 KV 192 KM 31/jul/25   

6 LINEA LT4 CHIRIQUI GRANDE - PANAMA III 500 KV OPERANDO EN 230 KV 30/sep/25

7 LINEA LA HUACA - LOS OLIVOS 230 KV 30/nov/25    

8 AUMENTO DE CAPACIDAD LINEA PANAMA III - PANAMA 230 KV 31/oct/24  

9 LINEA LT4 CHIRIQUI GRANDE - PANAMA3 ELEVADA A 500 KV 31/dic/29

10 AUMENTO DE CAPACIDAD LT GUASQ-FORT-CH. GRANDE 230 KV 31/dic/29

11 ADICION BANCO CAPACITORES 40 MVAR STA. RITA 115 KV 2x20 MVAR 31/ene/24

12 NUEVA SUBESTACION BURUNGA 230 KV  30/jun/24   
 

13 ADICION TRANSFORMADOR T3 S/E BOQUERON III 230/34.5 KV  31/may/24

14 NUEVA S/E PROGRESO II 230/115/34.5 KV 30/ago/24   

15 NUEVA S/E CHEPO 230 KV 31/dic/24   

16 BANCO DE CAPACITORES S/E LLANO SANCHEZ 230 KV 60 MVAR 31/dic/24

17 ADICION TRANSFORMADOR T2 S/E SAN BARTOLO 83 MVA 31/dic/24  

18 NUEVA S/E LA HUACA 230/34.5 KV 31/may/25   

19 NUEVA S/E CACERES 115 KV GIS 28/feb/25   

20 REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E MATA DE NANCE 230 KV  28/feb/25     

21 NUEVA S/E CALDERA 230/115/34.5 KV 31/jul/25      

22 REEMPLAZO T1 S/E PANAMA 230/115 KV 350 MVA Y ADECUACION PANAMA 230 KV 30/jun/25     

23 NUEVA S/E LOS OLIVOS 230/115/34.5 KV 30/jun/25    

24 NUEVA S/E PANAMA 3 115 KV 31/dic/25

25 STATCOM S/E PANAMA III +/- 240 MVAR 31/dic/27

Fecha Ajustada

En Diseño

En la Gerencia de Compras (licitación, evaluación, adjudicación)
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y POR LICITAR

02/17/2023

PLAN DE EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN DE CORTO PLAZO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN, O POR REFRENDO

Fecha PESIN 

2022

202520232021 202920242022 2026 2027 2028



hasta

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

1 TOTAL 57,669 208,298 437,534 538,633 289,197 36,844 76,596 70,139 52,993 47,857 1,815,761

2  

3 PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORTO PLAZO 40,748 116,885 384,291 492,459 266,186 19,020 0 0 0 0 1,319,589

4 EN EJECUCIÓN O POR REFRENDO 39,953 77,923 50,365 15,432 0 0 0 0 0 0 183,673

5 STATCOM S/E PANAMA II  230 KV +120/-120 MVAR 23,644 1,245 24,889 10/31/2022

6 ADICION REACTORES 20 MVAR GUASQUITAS 230 KV 2,772 623 3,395 10/31/2022

7 SEGUNDA LINEA SUBTERRANEA PANAMA - CACERES 115 KV 70 2,644 3,362 6,076 02/28/2023

8      LINEA SUBTERRANEA PANAMA - CACERES 115 KV 30 2,078 2,223 4,331 02/28/2023

9      ADICION EN PANAMA 115 KV 20 247 527 794 02/28/2023

10      ADICION EN CACERES 115 KV 20 319 612 951 02/28/2023

11 ADICION TRANSFORMADOR T2 S/E CHANGUINOLA 50 MVA 35 4,277 1,078 5,390 05/31/2023

12 LINEA PANAMA III - SABANITAS DOBLE CIRCUITO 230 KV 6,792 33,796 20,292 60,880 07/31/2023

13 SUBESTACION PANAMA III 230 KV 4,171 17,641 18,713 40,525 07/31/2023

14 SUBESTACION SABANITAS 230 KV 2,459 17,644 6,865 26,968 07/31/2023

15 LÍNEA TELFERS - SABANITAS 230 KV 10 53 55 15,432 15,550 04/30/2024

16 POR LICITAR 795 38,962 333,926 477,027 266,186 19,020 0 0 0 0 1,135,916

17 ADICION BANCO CAPACITORES 40 MVAR STA. RITA 115 KV 2x20 MVAR 33 53 3,277 1,217 4,580 01/31/2024

18 ADICION TRANSFORMADOR DE TIERRA S/E SAN BARTOLO 34.5 KV 33 223 95 350 12/31/2023

19 ADICION TRANSFORMADOR T2 S/E SAN BARTOLO 83 MVA 50 50 5,106 1,926 7,132 12/31/2024

20 ADICION TRANSFORMADOR T3 S/E BOQUERON III 230/34.5 KV 55 55 5,537 2,089 7,736 05/31/2024

21 AUMENTO DE CAPACIDAD LINEA PANAMA III - PANAMA 230 KV 50 1,750 200 2,000 10/31/2024

22 AUMENTO DE CAPACIDAD LT1 VEL-LLS-EHI-CHO-PAN 230 KV 192 KM 10 60 38,433 38,487 38,488 12,831 128,309 07/31/2025

23 AUMENTO DE CAPACIDAD LT2 VELADERO - PANAMA II 230 KV 305 KM 55 60 60 44,656 16,417 61,248 01/31/2025

24 BANCO DE CAPACITORES S/E LLANO SANCHEZ 230 KV 60 MVAR 20 2,048 5,306 819 8,193 12/31/2024

25 LINEA DOBLE CTO. M. NANCE - FRONTERA 230 KV 10 50 22,782 9,790 3,626 36,258 06/30/2024

26 LINEA LA HUACA - LOS OLIVOS 230 KV 50 50 12,208 5,275 1,953 19,536 11/30/2025

27 LINEA LT4 CHIRIQUI GRANDE - PANAMA III 500 KV OPERANDO EN 230 KV 572 38,126 217,260 213,872 126,780 596,610 09/30/2025

28 LINEA SAB-S.RITA 230 KV, S/E STA. RITA 230 KV Y AD. SABANITAS 230 KV 50 17,727 8,996 6,694 33,467 11/30/2024

29 NUEVA LINEA PANAMA II - BAYANO 230 KV DOBLE CTO. 1200 ACAR. 10 55 17,691 9,030 6,697 33,483 01/31/2025

30 NUEVA S/E CACERES 115 KV GIS 50 50 11,005 4,108 15,213 02/28/2025

31 NUEVA S/E CALDERA 230/115/34.5 KV 50 50 29,639 10,999 40,738 07/31/2025

32 NUEVA S/E CHEPO 230 KV 50 50 8,464 4,347 3,227 16,138 12/31/2024

33 NUEVA S/E LA HUACA 230/34.5 KV 50 50 27,820 10,326 38,246 05/31/2025

34 NUEVA S/E LOS OLIVOS 230/115/34.5 KV 50 50 22,786 8,465 31,350 06/30/2025

35 NUEVA S/E PANAMA 3 115 KV 25 4,000 12,919 4,236  21,180 12/31/2025

36 NUEVA S/E PROGRESO II 230/115/34.5 KV 50 50 24,829 9,220 34,149 08/30/2024

37   

38 PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LARGO PLAZO 0 0 0 0 30 8,829 73,050 70,097 52,955 47,857 252,819  

39 STATCOM S/E PANAMA III +/- 240 MVAR 30 5,000 34,094 9,781 48,905 12/31/2027

40 AUMENTO DE CAPACIDAD LT GUASQ-FORT-CH. GRANDE 230 KV  10 20 2,015 10,218 1,362 13,625 12/31/2029

41 LINEA LT4 CHIRIQUI GRANDE - PANAMA3 ELEVADA A 500 KV 3,819 38,936 58,301 42,737 46,495 190,289 12/31/2029

42

43 PLAN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 132 2,361 2,057 401 110 48 0 0 0 0 5,109

44 AMPLIACION DE COBERTURA DE RADIO TRONCALES LT 230-20y30   250 250 12/31/2023

45 EQUIP. Y DISPOSITIVOS DE COMUNIC. INTEGRACION NUEVOS AGENTES 50 50 12/31/2022

46 IMPLEMENTACION DE ENLACES OPTICOS - FIBRA OPTICA VALBUENA 45 45 12/31/2022

47 REPOSICION BANCOS DE BATERIAS DE COMUNICACIONES 53 38 70 110 48 319 2022-2026

48 REPOSICION DE AIRES ACONDICIONADOS 126 126 12/31/2022

49 REPOSICION DE RECTIFICADORES 132  132 264 12/31/2023

50 REPOSICION DE TORRES DE COMUNICACIONES 131 131 131 393 12/31/2024

51 REPOSICION ENLACES MICROONDAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL  306 306 612 12/31/2023

52 REPOSICION EQUIPOS DE PRUEBA Y NED. RED DE TELECOMUNICACIONES  150 200 200 550 12/31/2024

53 REPOSICION SISTEMA DE RADIO COMUNICACION DIGITAL ASTRO-25 1,500 1,000 2,500 12/31/2023

54  

55 PLAN DE REPOSICIÓN 11,750 12,869 19,197 29,249 12,919 280 22 21 19 0 86,326

56 REPOSICIÓN DE CORTO PLAZO 11,447 12,511 18,849 28,954 12,482 0 0 0 0 0 84,243

57 NUEVO SUBTERRANEO 34.5 KV T1 LLANO SANCHEZ 10 565 575 10/31/2022

58 REEMPLAZO T1 S/E MATA DE NANCE 100 MVA 4,085 416 4,501 09/30/2022

59 REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E MATA DE NANCE 230 KV 10 20 4,280 2,149 6,459 02/28/2025

60 REEMPLAZO T3 S/E PANAMA 350 MVA 30 5,991 1,504 7,525 01/31/2023

61 REEMPLAZO T1 S/E PANAMA 230/115 KV 350 MVA Y ADECUACION PANAMA 230 KV 10 20 8,640 3,193 11,863 06/30/2025

62 REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E CALDERA 115 KV 125 125 12/31/2022

63 REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E ESPERANZA, BOQ III y CAÑAZAS 230 KV 200 200 12/31/2022

64 REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E LA ESPERANZA 230 KV 180 180 12/31/2022

65 REEMPLAZO BANCO BATERIAS S/E GUASQUITAS Y CAÑAZAS  56 56 12/31/2023

66 REEMPLAZO PROTECCIONES S/E PANAMA 2 DE 230 Y 115 KV 405 101 89 595 12/31/2023

67 REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E PANAMÁ 115 KV  240 208 448 12/31/2023

68 REEMPLAZO TORRES CORROIDAS EN PANAMÁ Y COLÓN 600 600 1,200 12/31/2023

69 REEMPLAZO BANCO DE CAPACITORES SE PANAMA  290 290 12/31/2022

70 REEMPLAZO BANCO DE CAPACITORES SE PANAMA II  290 290 12/31/2022

71 REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES S/E CACERES 115 KV 345 345 12/31/2022

72 REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES S/E PANAMA 115 KV  1,208 462 1,670 12/31/2024

73 REEMPLAZO CONTADORES DE DESCARGA PARA LT DE 230 Y 115 KV EN ZONA 3   54 54 12/31/2024

74 PLANTAS ELECTRICAS AUXILIARES S/E MATA DE NANCE 350 350 12/31/2023

75 PLANTAS ELECTRICAS AUXILIARES S/E PROGRESO 350 350 12/31/2023

76 REEMPLAZO CTs A NIVEL NACIONAL y PANAMA 230 y 115 KV 2,225 2,225 12/31/2022

77 REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E CACERES 115 KV  370 370 12/31/2023

78 REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E PANAMA 230 KV 242 92  334 12/31/2024

79 REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E LLANO SANCHEZ 230 KV   10 150 160 12/31/2024

80 REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E PANAMA 115 KV  563 216 779 12/31/2024

81 REEMPLAZO INTERRUPTORES BANCOS CAPACITORES S/E PAN II y LLS 230 KV   240 960 1,200 12/31/2024

82 REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E PROGRESO 115 KV  150 150 12/31/2022

83 REEMPLAZO RECTIFICADORES S/E PROGRESO, MDN,  GUASQ, CHANG. Y CAÑAZAS  135 135 12/31/2023

84 REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES S/E LLANO SANCHEZ 230 KV  595 595 12/31/2024

85 REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS EN S/E MDN 230 Y 115 KV  174 54 228 12/31/2024

86 REEMPLAZO TRANSFORMADOR DE TIERRA S/E LLANO SANCHEZ  1,500 1,500 12/31/2023

87 REEMPLAZO TRANSFORMADORES TIERRA TT1/TT2 S/E MDN Y PRO  300 1,050 150 1,500 12/31/2025

88 REEMPLAZO REACTORES 20 MVAR EN S/E VEL 230 KV Y LLS 230 KV  y 34.5 KV  200 5,182 3,588 8,970 12/31/2025

89 REEMPLAZO HILO DE GUARDA ZONAS 1 Y 3 LINEAS 230 Y 115 KV 350  250 3,507 1,737 5,844 2021-2025

90 REEMPLAZO DE RTUs  540 540 540 540 2,160 2022-2025

91 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL  2,000 1,500 1,500 5,000 12/31/2025

92 REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES S/E PANAMA 230 KV 10 192 340 542 12/31/2025

93 REEMPLAZO TRANSFORMADOR SERV. AUX. 225 KVA S/E LLANO SANCHEZ 70 70 12/31/2023

94 REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E CHORRERA 230 KV 322 3,191 1,434 4,947 12/31/2025

95 EQUIPO ANALIZADOR PORTÁTIL DE DESCARGAS PARCIALES 300 300 12/31/2023

96 EQUIPO MONITOREO EN LINEA DE TRANSFORMADORES 750 900 150 1,800 12/31/2024

97 EQUIPO PRUEBAS DE CABLES A MUY BAJA FRECUENCIA Y MEDIA TENSION 85 85 12/31/2022

98 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS Y MEDICIONES 55 364 718 248 1,385 12/31/2024

99 REEMPLAZO MAQUINA FILTRADORA Y REGENERADORA DE ACEITE DE TRANSF.  100 700 800 12/31/2023

100 EQUIPO PRUEBA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y DE INSTRUMENTACIÓN 184 310 494 12/31/2023

101 ADQUISICIÓN DE DATOS POR RELÉS 274 14 288 12/31/2022

102 REEMPLAZO Y ADQUISICIÓN PROTECCIONES DIFERENCIALES LINEAS 230 Y 115 KV 4,003 331 45 22 4,401 12/31/2024

103 REEMPLAZO EQUIPOS DE INYECCIÓN SECUNDARIA PARA PRUEBAS DE PROT.  205 205 12/31/2022

104 REEMPLAZO INTERRUPTORES BANCOS CAPACITORES S/E PANAMA 115 KV 500 200 700 12/31/2023

105

106 REPOSICIÓN DE LARGO PLAZO 303 358 348 295 437 280 22 21 19 0 2,083

107 REEMPLAZO GATEWAY SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE S/E (SAS)  35 35 35 35 35 175 2022-2026

108 REEMPLAZO REGISTRADORES DE OSCILOGRAFIAS  192 93 285 12/31/2026

109 REEMPLAZO PROTECCIONES S/E GUASQUITAS 230 KV 62 66 64 60 31 28 311 12/31/2026

110 REEMPLAZO PROTECCIONES S/E LLANO SÁNCHEZ 230 Y 115 KV 119 127 123 100 77 51 597 12/31/2026

111 REEMPLAZO PROTECCIONES S/E SANTA RITA 115 KV 21 23 22 21 19 106 12/31/2029

112 REEMPLAZO PROTECCIONES S/E VELADERO 230 KV 122 130 126 100 81 50 609 12/31/2026

113

114 SISTEMA DE CONEXIÓN 123 60,512 20,308 5,265 0 3,167 3,167 0 0 0 92,542

115 LINEA CRISTOBAL - TORRE 4 230 KV 54,749 54,749 12/31/2022

116 NUEVA SUBESTACION BURUNGA 230 KV 123 50 14,248 5,265 19,686 06/30/2024

117 REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES Y MOTORIZADAS S/E LLANO SÁNCHEZ 115 KV  595 595 12/31/2023

118 REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E CHORRERA 34.5 KV 110 110 12/31/2022

119 REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES S/E MDN Y PRO 34.5 KV 403 403 12/31/2022

120 REEMPLAZO PTs S/E PROGRESO 34.5 KV  112 112 12/31/2023

121 REEMPLAZO PTs S/E MATA DE NANCE 34.5 KV  65 65 12/31/2023

122 REEMPLAZO PTs S/E LLANO SANCHEZ 34.5 KV  88 88 12/31/2023

123 S/E 24 DE DICIEMBRE 230 KV 1 NAVE  3,167 3,167 6,334 12/31/2027

124 S/E EL COCO 230 KV 2 NAVES 4,200 4,200 8,400 12/31/2023

125 S/E PACORA 230 KV 1 NAVE 1,000 1,000 2,000 12/31/2023

126  

127 PLAN DE PLANTA GENERAL 4,614 15,314 11,333 10,964 9,515 5,220 335 0 0 0 57,294

128 EQUIPO DE INFORMATICA 3,826 4,266 3,910 3,280 2,860 18,142 2021 - 2025

129 CERCAS PERIMETRALES PARA SUBESTACIONES 88 608 478 434 1,607 12/31/2024

130 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SUBESTACIONES  1,000 900 600 520 520 3,540 12/31/2026

131 REEMPLAZO FLOTA VEHICULAR 700 1,000 750 750 335 200 335 4,070 2022-2027

132 TERRENO NUEVA SEDE DE ETESA  3,000 3,000 12/31/2022

133 ADQUISICIÓN Y ADEC. DE INST. PARA AMPLIACION DE G. DE ZONA 3  860 860 12/31/2022

134 TALLER DE S/E VELADERO Y PANAMA II  395 395 790 12/31/2023

135 INFRAESTRUCTURAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 75 75 12/31/2022

136 INFRAESTRUCTURA DEL CEFOSAT EN S/E PAN II 1,400 1,400 12/31/2022

137 INST. SIST. DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN CASAS CONTROL DE S/Es 2,560 2,560 12/31/2022

138 EDIFICIO DOM EN PANAMA III 1,300 1,300 2,600 12/31/2025

139 MEJORAS SUBESTACION PANAMA  400 100 500 12/31/2024

140 NUEVO EDIFICIO DE ETESA    4,500 4,500 4,500 4,500 18,000 12/31/2026

141 TERRENO S/E LLANO SÁNCHEZ 150 150 12/31/2022

Nueva 

Fecha Plan 

2022
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